

NOTA EXPLICATIVA

À CÂMARA MUNICIPAL DE SARANDI
Avenida Maringa, 660 – Jardim Europa – Sarandi-PR
CEP: 87111-000

Esta nota explicativa refere-se à alteração de valor no orçamento referente à obra de reforma do ANEXO 1 da Câmara Municipal de Sarandi, visto que o mesmo a princípio apresentara o valor total de R\$299.785,58 e após revisão passou a apresentar o valor de R\$ 410.080,76, fato este justificado pelos seguintes elementos:

1. Foi constatada um erro na somatória da planilha inicial apresentada, visto que haviam itens apresentados no orçamento que não estava sendo somados no valor total da obra;
2. O orçamento, como foi revisado, foi atualizado à tabela SINAPI 12/2018, ou seja, foi utilizada a última tabela referência SINAPI disponível na data da revisão;
3. Em reunião com a nova presidência da Câmara Municipal de Sarandi, foram apresentados novos apontamentos necessários para o bom funcionamento do prédio que eram pertinentes à reforma, sendo assim, foram adicionados novos elementos, como novas máquinas de ar condicionado e alteração do sistema de drenagem dos mesmos atuais, entre outros pontos;
4. Foi inserido o reservatório que já contém a reserva de incêndio necessária para a aprovação do corpo de bombeiros, visto que a conclusão do sistema de hidrantes será executada posteriormente.

Conclui-se que foi necessária a alteração do orçamento da execução da obra, para que a mesma seja concluída com qualidade e funcionalidade aos usuários.

Londrina, 09 de Fevereiro de 2019.



Karla Carolina Carnietto Teodoro
Eng Civil CREA PR 138.652 /D

Karla C. Carnietto Teodoro
Engenharia Civil
CREA-PR 138.652/D